ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE/MG	**VALOR DO CONVÊNIO: R$ 2,288,525.56**	**DOC Nº: 04/04.**
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E REDE DE DRENAGEM PLUVIAL	**PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA: 4 MESES**	
LOCAL: TRECHO 2 DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO DISTRITO SERRA DOS LEMES - (ESTACA 040- À ESTACA 240), MUNICÍPIO DE CABO VERDE/MG.		

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**Físico %**	**0.70%**	**100.00%**			
		Financeiro	R$16,080.76	R$16,080.76			
2.0	**DRENAGEM PLUVIAL**	**Físico %**	**16.97%**	**40.00%**	**40.00%**	**20.00%**	
		Financeiro	R$388,251.03	R$155,300.41	R$155,300.41	R$77,650.21	
3.0	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**	**Físico %**	**13.63%**	**50.00%**	**50.00%**		
		Financeiro	R$311,830.79	R$155,915.40	R$155,915.40		
4.0	**SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	**Físico %**	**67.63%**	**20.00%**	**30.00%**	**30.00%**	**20.00%**
		Financeiro	R$1,547,722.51	R$309,544.50	R$464,316.75	R$464,316.75	R$309,544.50
5.0	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**	**Físico %**	**1.08%**				**100.00%**
		Financeiro	R$24,640.47				R$24,640.47
TOTAL		**Físico %**	**32.37%**	**27.83%**	**33.89%**	**23.68%**	**14.60%**
		Financeiro	**R$2,288,525.56**	**R$636,841.07**	**R$775,532.56**	**R$541,966.96**	**R$334,184.97**

Márcia Aparecida Evangelista Madeira
Engenheira Civil
CREA-MG Nº: 176.622/D

Cláudio Antônio Palma
Prefeito Municipal