Prefeitura Municipal de Cabo Verde
Estado de Minas Gerais
Av. Oscar Ornelas nº 152 – Tel/Fax (35) 3736.1220
CNPJ: 17.909.599/0001-83 – CEP. 37880-000
Data fundação: 15/08/1762 – Emancipação Político-Administrativa 30/10/1866
Home page www.caboverde.mg.gov.br E.mail: caboverdema@caboverde.mg.gov.br

Obra: REFORMA DE CAPELA NO BAIRRO VISTA ALEGRE

Contratante: Prefeitura Municipal de Cabo Verde - MG

Local: Vista Alegre, Cabo Verde, MG

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

				MESES			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	1		2	
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	R$ 1.175,49	2,66%	100,00%			
				R$	1.175,49		
2	**DEMOLIÇÕES E RECOLOCAÇÕES**	R$ 4.012,25	9,08%	100,00%			
				R$	4.012,25		
3	**SISTEMA DE PISO**	R$ 18.433,59	41,69%	100,00%			
				R$	18.433,59		
4	**RESTAURAÇÃO DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS**	R$ 7.810,10	17,67%	30,00%		70,00%	
				R$	2.343,03	R$	5.467,07
5	**COBERTURA E FORRO**	R$ 8.401,09	19,00%			100%	
						R$	8.401,09
6	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**	R$ 1.842,35	4,17%			100%	
						R$	1.842,35
7	**RESTAURAÇÃO DO SINO**	R$ 44,70	0,10%			100%	
						R$	44,70
8	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	R$ 2.080,94	4,71%	40%		60%	
				R$	832,38	R$	1.248,56
9	**SERVIÇOS FINAIS**	R$ 411,32	0,93%			100%	
						R$	411,32
Valores totais		**44.211,83**	**100,00%**	R$	26.796,73	R$	17.415,10
					60,61%		39,39%

EDUARDO CAVAZINI VIZARRO:16312388840

Assinado de forma digital por EDUARDO CAVAZINI VIZARRO:16312388840 Dados: 2023.03.31 08:48:14 -03'00'

Eduardo C. Vizarro
Arquiteto Urbanista
CAU - A189358-0

Claúdio Antônio Palma
Prefeito Municipal