Prefeitura Municipal de Cabo Verde
Estado de Minas Gerais
Av. Oscar Ornelas nº 152 – Tel/Fax (35) 3736.1220
CNPJ: 17.909.599/0001-83 – CEP. 37880-000

Data fundação: 15/08/1762 – Emancipação Político-Administrativa 30/10/1866

Home page **www.caboverde.mg.gov.br** E.mail: caboverdemg@caboverde.mg.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE/MG	**VALOR DO CONVÊNIO: R$ 519,640.90**	**DOC Nº: 04/04.**
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E REDE DE DRENAGEM PLUVIAL	**PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA: 1 MÊS**	
LOCAL: TRECHO 3 DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO DISTRITO SERRA DOS LEMES - (ESTACA 240- À ESTACA 273), MUNICÍPIO DE CABO VERDE/MG.		

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1			
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**Físico %**	**0.29%**	**100.00%**			
		Financeiro	R$1,510.08	R$1,510.08			
2.0	**DRENAGEM PLUVIAL**	**Físico %**	**21.72%**	**100.00%**			
		Financeiro	R$112,863.15	R$112,863.15			
3.0	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**	**Físico %**	**13.43%**	**100.00%**			
		Financeiro	R$69,770.52	R$69,770.52			
4.0	**SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	**Físico %**	**63.73%**	**100.00%**			
		Financeiro	R$331,175.03	R$331,175.03			
5.0	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**	**Físico %**	**0.83%**	**100.00%**			
		Financeiro	R$4,322.12	R$4,322.12			
TOTAL		**Físico %**	**36.27%**	**100.00%**			
		Financeiro	**R$519,640.90**	**R$519,640.90**			

Márcia A. E. Madeira
Engenheira Civil
CREA-MG Nº: 176.622/D

Cláudio Antônio Palma
Prefeito Municipal