Prefeitura Municipal de Cabo Verde
Estado de Minas Gerais
Av. Oscar Ornelas nº 152 – Tel/Fax (35) 3736.1220
CNPJ: 17.909.599/0001-83 – CEP. 37880-000

Data fundação: 15/08/1762 – Emancipação Político-Administrativa 30/10/1866

Home page **www.caboverde.mg.gov.br** E.mail: caboverdemg@caboverde.mg.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE/MG	**VALOR DO CONVÊNIO: R$ 418,111.67**	**DOC Nº: 04/04.**
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E REDE DE DRENAGEM PLUVIAL	**PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA: 1 MÊS**	
LOCAL: TRECHO 3 DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO DISTRITO SERRA DOS LEMES - (ESTACA 240- À ESTACA 273), MUNICÍPIO DE CABO VERDE/MG.		

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1			
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**Físico %**	**0.36%**	**100.00%**			
		Financeiro	R$1,511.08	R$1,511.08			
2.0	**DRENAGEM PLUVIAL**	**Físico %**	**25.23%**	**100.00%**			
		Financeiro	R$105,507.72	R$105,507.72			
3.0	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**	**Físico %**	**12.31%**	**100.00%**			
		Financeiro	R$51,452.08	R$51,452.08			
4.0	**SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	**Físico %**	**61.08%**	**100.00%**			
		Financeiro	R$255,374.21	R$255,374.21			
5.0	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**	**Físico %**	**1.02%**	**100.00%**			
		Financeiro	R$4,266.58	R$4,266.58			
TOTAL		**Físico %**	**38.92%**	**100.00%**			
		Financeiro	**R$418,111.67**	**R$418,111.67**			

Márcia A. E. Madeira
Engenheira Civil
CREA-MG Nº: 176.622/D

Cláudio Antônio Palma
Prefeito Municipal