CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1052883	866400/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO V	PAVIMENTAÇÃO DA RUA JAMILO ISAC	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DAS VIAS DE ACESSO DENTRO DO PE

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/18	2 05/18	3 06/18	4 07/18	5 08/18	6 09/18	7 10/18	8 11/18	9 12/18	10 01/19	11 02/19	12 03/19
1.	**PAVIMENTAÇÃO**	**113.880,19**	% Período:	88,50%	11,50%										
				49,80%	50,20%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.037,58	% Período:	100,00%											
1.2.	PREPARAÇÃO DO SUBLEITO E BASE	6.983,97	% Período:	100,00%											
1.3.	LANÇAMENTO DA MISTURA ASFÁLTICA	14.954,51	% Período:	100,00%											
1.4.	PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ - CONC	77.804,94	% Período:	100,00%											
1.5.	DRENAGEM PLUVIAL	4.665,11	% Período:		100,00%										
1.6.	OBRAS COMPLEMENTARES	8.434,08	% Período:		100,00%										

Total: R$ 113.880,19

Período:	%:	88,50%	11,50%											
	Repasse:	100.680,22	13.086,09											
	Contrapartida:	100,78	13,10											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**100.781,00**	**13.099,19**											
Acumulado:	%:	88,50%	100,00%											
	Repasse:	100.680,22	113.766,31											
	Contrapartida:	100,78	113,88											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**100.781,00**	**113.880,19**											

CABO VERDE - MG
Local

terça-feira, 17 de dezembro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: MÁRCIA APARECIDA EVANGELISTA MADEIRA
CREA/CAU: 176.622/D
ART/RRT: