CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1052883	866400/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO V	RECAPEAMENTO DA RUA 1º DE MAIO E 07 DE SETEMBRO	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DAS VIAS DE ACESSO DENTRO DO PE

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/18	2 05/18	3 06/18	4 07/18	5 08/18	6 09/18	7 10/18	8 11/18	9 12/18	10 01/19	11 02/19	12 03/19
1.	**RECAPEAMENTO**	**119.200,85**	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.037,58	% Período:	100,00%											
1.2.	PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ - CONC	118.163,27	% Período:	100,00%											
2.		**-**	% Período:												
3.		**-**	% Período:												
4.		**-**	% Período:												
5.		**-**	% Período:												

Total: R$ 119.200,85

Período:	%:	100,00%											
	Repasse:	119.081,65											
	Contrapartida:	119,20											
	Outros:	-											
	Investimento:	**119.200,85**											
Acumulado:	%:	100,00%											
	Repasse:	119.081,65											
	Contrapartida:	119,20											
	Outros:	-											
	Investimento:	**119.200,85**											

CABO VERDE - MG
Local

terça-feira, 17 de dezembro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: MÁRCIA APARECIDA EVANGELISTA MADEIRA
CREA/CAU: 176.622/D
ART/RRT: