ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE
ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: CABO VERDE/MG — **VALOR TOTAL DO CONVÊNIO: R$ 644,805.33**

OBRA: MELHORAMENTO DE VIA/ESTRADA PÚBLICA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA EM CBUQ E REDE DE DRENAGEM PLUVIAL — **DATA: 06/06/2022**

LOCAL: ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO SERRA DOS LEMES, MUNICÍPIO DE CABO VERDE/MG.

FOLHA Nº: 03/03 — **PRAZO DA OBRA: 3 MESES**

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1.0		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	0.23%	100.00%		
			Financeiro	R$ 1,507.33	R$ 1,507.33		
2.0		DRENAGEM	Físico %	11.48%	100.00%		
			Financeiro	R$ 74,035.34	R$ 74,035.34		
3.0		TERRAPLENAGEM	Físico %	22.99%	30.00%	30.00%	40.00%
			Financeiro	R$ 148,260.92	R$ 44,478.28	R$ 44,478.28	R$ 59,304.37
4.0		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	Físico %	65.29%	30.00%	30.00%	40.00%
			Financeiro	R$ 421,001.74	R$ 126,300.52	R$ 126,300.52	R$ 168,400.70
TOTAL			**Físico %**	**100.00%**	**38.20%**	**26.49%**	**35.31%**
			Financeiro	**R$ 644,805.33**	**R$ 246,321.47**	**R$ 170,778.80**	**R$ 227,705.06**

Márcia A.E.Madeira
Engª Civil - CREA nº 176.622/D

Cláudio Antônio Palma
Prefeito Municipal