ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE/MG	**VALOR DO CONVÊNIO: R$ 2,879,249.98**	**DOC Nº: 04/04.**
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E REDE DE DRENAGEM PLUVIAL	**PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA: 4 MESES**	
LOCAL: TRECHO 2 DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO DISTRITO SERRA DOS LEMES - (ESTACA 040- À ESTACA 240), MUNICÍPIO DE CABO VERDE/MG.		

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**Físico %**	**0.62%**	**100.00%**			
		Financeiro	R$17,969.51	R$17,969.51			
2.0	**DRENAGEM PLUVIAL**	**Físico %**	**14.11%**	**40.00%**	**40.00%**	**20.00%**	
		Financeiro	R$406,342.87	R$162,537.15	R$162,537.15	R$81,268.57	
3.0	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**	**Físico %**	**14.69%**	**50.00%**	**50.00%**		
		Financeiro	R$422,851.66	R$211,425.83	R$211,425.83		
4.0	**SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	**Físico %**	**69.71%**	**20.00%**	**30.00%**	**30.00%**	**20.00%**
		Financeiro	R$2,007,121.37	R$401,424.27	R$602,136.41	R$602,136.41	R$401,424.27
5.0	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**	**Físico %**	**0.87%**				**100.00%**
		Financeiro	R$24,964.57				R$24,964.57
TOTAL		**Físico %**	**30.29%**	**27.55%**	**33.90%**	**23.74%**	**14.81%**
		Financeiro	**R$2,879,249.98**	**R$793,356.77**	**R$976,099.39**	**R$683,404.99**	**R$426,388.84**

Márcia Aparecida Evangelista Madeira
Engenheira Civil
CREA-MG Nº: 176.622/D

Cláudio Antônio Palma
Prefeito Municipal