CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1052883	866400/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO V	LOTE 1 - PAVIMENTAÇÃO RUA JAMILO ISAC; LOTE 2 - RECAPE	LOTE 1 - PAVIMENTAÇÃO RUA JAMILO ISAC; LOTE 2 - RECAPEAMENTO RU

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/18	2 05/18	3 06/18	4 07/18	5 08/18	6 09/18	7 10/18	8 11/18	9 12/18	10 01/19	11 02/19	12 03/19
1.	**PAVIMENTAÇÃO RUA JAMILO ISAC**	**113.880,19**	% Período:	88,50%	11,50%										
				49,80%	50,20%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.037,58	% Período:	100,00%											
1.2.	PREPARAÇÃO DO SUBLEITO E BASE	6.983,97	% Período:	100,00%											
1.3.	LANÇAMENTO DA MISTURA ASFÁLTICA	14.954,51	% Período:	100,00%											
1.4.	PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ - CONC	77.804,94	% Período:	100,00%											
1.5.	DRENAGEM PLUVIAL	4.665,11	% Período:		100,00%										
1.6.	OBRAS COMPLEMENTARES	8.434,08	% Período:		100,00%										
2.	**RECAPEAMENTO 01 MAIO E 07 DE SETEM**	**119.200,85**	% Período:	100,00%											
2.1.	PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ - CONC	118.163,27	% Período:	100,00%											
2.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.037,58	% Período:	100,00%											
Total:	**R$ 233.081,04**														
Período:	%:			94,38%	5,62%										
	Repasse:			210.332,53	12.524,61										
	Contrapartida:			9.649,32	574,58										
	Outros:			-	-										
	Investimento:			**219.981,85**	**13.099,19**										
Acumulado:	%:			94,38%	100,00%										
	Repasse:			210.332,53	222.857,14										
	Contrapartida:			9.649,32	10.223,90										
	Outros:			-	-										
	Investimento:			**219.981,85**	**233.081,04**										

CABO VERDE - MG
Local

terça-feira, 17 de dezembro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: MÁRCIA APARECIDA EVANGELISTA MADEIRA
CREA/CAU: 176.622/D
ART/RRT: