ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE
ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: CABO VERDE/MG — **VALOR TOTAL DO CONVÊNIO: R$ 670,791.27**

OBRA: MELHORAMENTO DE VIA/ESTRADA PÚBLICA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA EM CBUQ E REDE DE DRENAGEM PLUVIAL — **DATA: 04/07/2022**

LOCAL: ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO SERRA DOS LEMES, E00-E40, MUNICÍPIO DE CABO VERDE/MG.

FOLHA Nº: 03/03 — **PRAZO DA OBRA: 3 MESES**

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1.0		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	0.22%	100.00%		
			Financeiro	R$ 1,506.33	R$ 1,506.33		
2.0		DRENAGEM	Físico %	17.72%	100.00%		
			Financeiro	R$ 118,883.74	R$ 118,883.74		
3.0		TERRAPLENAGEM	Físico %	17.47%	30.00%	30.00%	40.00%
			Financeiro	R$ 117,199.53	R$ 35,159.86	R$ 35,159.86	R$ 46,879.81
4.0		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	Físico %	64.58%	30.00%	30.00%	40.00%
			Financeiro	R$ 433,201.66	R$ 129,960.50	R$ 129,960.50	R$ 173,280.67
TOTAL			**Físico %**	100.00%	42.56%	24.62%	32.82%
			Financeiro	**R$ 670,791.27**	**R$ 285,510.43**	**R$ 165,120.36**	**R$ 220,160.48**

Márcia A.E.Madeira
Engª Civil - CREA nº 176.622/D

Cláudio Antônio Palma
Prefeito Municipal