CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1091949-89	953848	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO V	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LI	PAVIENTAÇÃO EM C.B.U.Q

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/18	2 05/18	3 06/18	4 07/18	5 08/18	6 09/18	7 10/18	8 11/18	9 12/18	10 01/19	11 02/19	12 03/19
1.	**PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ**	**320.707,47**	% Período:	100,00%											
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10.192,97	% Período:	100,00%											
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.651,05	% Período:	100,00%											
1.3.	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	2.612,97	% Período:	100,00%											
1.4.	DRENAGEM	107.646,17	% Período:	100,00%											
1.5.	BASE	29.890,97	% Período:	100,00%											
1.6.	PAVIMENTAÇÃO	121.315,79	% Período:	100,00%											
1.7.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	40.039,21	% Período:	100,00%											
1.8.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	7.358,34	% Período:	100,00%											

Total: R$ 320.707,47

Período:	%:	100,00%												
	Repasse:	311.531,00												
	Contrapartida:	9.176,47												
	Outros:	-												
	Investimento:	**320.707,47**												
Acumulado:	%:	100,00%												
	Repasse:	311.531,00												
	Contrapartida:	9.176,47												
	Outros:	-												
	Investimento:	**320.707,47**												

CABO VERDE - MG
Local

segunda-feira, 22 de julho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: JEAN CARLOS CORRÊA
CREA/CAU: 250.584/D
ART/RRT: MG20242877517

gov.br
Documento assinado digitalmente
JEAN CARLOS CORREA
Data: 22/07/2024 09:57:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CLAUDIO ANTONIO PALMA:44041730678

Assinado de forma digital por CLAUDIO ANTONIO PALMA:44041730678
Dados: 2024.07.31 16:04:58 -03'00'