ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE/MG	**VALOR DO CONVÊNIO: R$ 2,030,612.11**	**DOC Nº: 04/04.**
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E REDE DE DRENAGEM PLUVIAL	**PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA: 4 MESES**	
LOCAL: TRECHO 2 DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO DISTRITO SERRA DOS LEMES - (ESTACA 040- À ESTACA 240), MUNICÍPIO DE CABO VERDE/MG.		

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**Físico %**	**0.72%**	**100.00%**			
		Financeiro	R$14,610.13	R$14,610.13			
2.0	**DRENAGEM PLUVIAL**	**Físico %**	**17.83%**	**40.00%**	**40.00%**	**20.00%**	
		Financeiro	R$362,133.45	R$144,853.38	R$144,853.38	R$72,426.69	
3.0	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**	**Físico %**	**13.49%**	**50.00%**	**50.00%**		
		Financeiro	R$273,968.32	R$136,984.16	R$136,984.16		
4.0	**SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	**Físico %**	**66.77%**	**20.00%**	**30.00%**	**30.00%**	**20.00%**
		Financeiro	R$1,355,753.42	R$271,150.68	R$406,726.03	R$406,726.03	R$271,150.68
5.0	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**	**Físico %**	**1.19%**				**100.00%**
		Financeiro	R$24,146.79				R$24,146.79
TOTAL		**Físico %**	**33.23%**	**27.95%**	**33.91%**	**23.60%**	**14.54%**
		Financeiro	**R$2,030,612.11**	**R$567,598.35**	**R$688,563.57**	**R$479,152.72**	**R$295,297.47**

Márcia Aparecida Evangelista Madeira
Engenheira Civil
CREA-MG Nº: 176.622/D

Cláudio Antônio Palma
Prefeito Municipal