
VALOR DO 

CONVÊNIO:
R$ 418,111.67

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1

Físico % 0.36% 100.00%

Financeiro R$1,511.08 R$1,511.08

Físico % 25.23% 100.00%

Financeiro R$105,507.72 R$105,507.72

Físico % 12.31% 100.00%

Financeiro R$51,452.08 R$51,452.08

Físico % 61.08% 100.00%

Financeiro R$255,374.21 R$255,374.21

Físico % 1.02% 100.00%

Financeiro R$4,266.58 R$4,266.58

Físico % 38.92% 100.00%

Financeiro R$418,111.67 R$418,111.67

Márcia A. E. Madeira

Engenheira Civil

CREA-MG Nº: 176.622/D

Cláudio Antônio Palma

Prefeito Municipal

TOTAL

3.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

LOCAL: TRECHO 3 DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO DISTRITO SERRA DOS LEMES - (ESTACA 240- À ESTACA 273), MUNICÍPIO 

DE CABO VERDE/MG.

PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA: 1 MÊS

4.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0 DRENAGEM PLUVIAL

DOC Nº: 04/04.PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE/MG

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E REDE DE DRENAGEM PLUVIAL


